

150528 スケジュール

むつ市立地適正化計画策定	平成26年度			平成27年度												平成28年度												
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
0 調査・計画準備				→																								
立地適正化計画策定																												
1 現状分析					→																							
①上位・関連計画の整理					→																							
②人口密度等の整理					→																							
③公共交通網等の整理					→																							
④都市機能施設等の整理					→																							
⑤法規制状況の整理					→																							
⑥現状分析と課題の整理					→																							
2 将来見通し							→																					
3 基本的な方針の検討								→																				
4 都市機能誘導区域の設定方針、都市機能増進施設の想定及び講ずべき施策の検討									→																			
5 居住誘導区域の設定方針及び講ずべき施策の検討										→																		
6 その他取り組むべき事項の検討											→																	
7 居住調整地域の検討												→																
8 都市機能誘導区域の設定													→															
9 居住誘導区域の設定														→														
10 素案、原案の作成及び修正															→													
11 報告書のとりまとめ																→												→
計画策定支援																												
12 政策調整会議				○												○	○											
13 合同WG				①設置				②方針		③素案				④まとめ		⑤原案				⑥案		⑦回答						
14 説明会、公聴会										方針→				素案→						原案→	公聴会							
15 パブリックコメント																						パブコメ						
16 都市計画審議会									①方針			②素案					③原案										④答申	
○むつ市議会		○																										
○都市政策課委託業務打合せ				①				②		③				④		⑤				⑥		⑦				⑧	⑨	