

## 都市計画の策定の経緯の概要

むつ都市計画公園の変更（むつ市決定） おおみなと臨海公園の追加

事 項	時 期	備 考
計画素案の説明会	平成29年 3月15日	
知事への事前協議	平成29年 3月22日	
計画原案の説明会	平成29年 4月 4日	
公 聴 会	平成29年 4月21日	申し出が無い ため開催せず
計画案の縦覧	平成29年 4月28日から 平成29年 5月12日まで	
むつ市都市計画審議会	平成29年 5月16日	予定
知 事 協 議	平成29年 5月19日	予定
決 定 告 示	平成29年 7月10日	予定